

特定健診・保健指導のデータ様式等の修正スケジュール

事 項	実施時期	8月			9月			10月			11月			備考
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1. 委託業者選定関係														
1.1 入札公示	8月27日			●										
1.2 入札説明会	9月3日				●									
1.3 入札・業務委託契約	9月10日				●									
2. XMLの標準仕様書等の修正														
2.1 各種ファイル仕様説明書の修正 (WG有志による原案作成)	8月末まで	→			HP更新									
2.2 各種ファイル仕様説明書の修正	9月末まで				→					HP更新				
2.3 スキーマの修正	9月末まで									HP更新				
2.4 サンプルファイル(11ファイル)の修正	10月末まで												HP更新	

最長で10月10日まで
延びる可能性あり

最長で10月10日まで
延びる可能性あり