

資料No.5	国民健康保険システム標準化 検討会（第4回）
	令和8年1月22日

国民健康保険システム標準化検討会 (第4回)

今後の予定について

令和8年1月22日

1. 今後の予定について

- 国保標準仕様書【第1.6版】の公開後は、今後予定されている制度改正等について、令和8年4月以降も継続して標準仕様書の次版策定に向けた作業を実施する予定。
- 令和8年度の委員委嘱に係る内諾等につきましては、令和8年3月下旬頃にご依頼させていただきますので、**令和8年4月10日**までにご連絡いただきますようお願ひいたします。

＜令和8年度スケジュール（案）＞

■ : 事務局が実施する作業 ▲ : 検討会・WT・ベンダWT構成員が参加する作業

令和8年度					
4月	5月	6月	7月	8月	9月
			△7月上旬（仮） 国保標準仕様書 【第1.7版】（案）公開		△8月末（仮） 国保標準仕様書 【第1.7版】公開
		△6月上旬（仮）第1回WT △6月下旬（仮）第1回検討会		△8月中旬（仮）第2回WT △8月下旬（仮）第2回検討会	
制度改正検討・ 仕様書案作成					
その他課題検討・ 仕様書案作成					
WT 検討会 準備		WT 検討会	7月上旬 全国 意見 照会	照会結果 反映	WT 検討会
WT 結果 反映		WT 結果 反映			WT 結果 反映

※ 記載している標準仕様書の版数は仮の版数となります。