

# 全体スケジュールについて

令和7年12月12日

## 2. 令和7年度 検討スケジュール

- 電子カルテ情報共有サービス稼働に伴う改修を中心に、令和8年1月に第1.1版を公開予定。
- 全国意見照会の結果を踏まえて第6回WTの書面開催を今回実施。

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
標準仕様書策定	WT検討・全国意見照会						第1.1版公開
国保検討会(親会)			● 検討会(親会) ・標準仕様書案の報告			● 検討会(親会) ・標準仕様書第1.1版の報告	
特定健診等WT		● 第5回WT ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め			● 第6回WT(書面開催) ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め		
全国意見照会			● 全国意見照会 ・意見の取り纏め				