

今後のスケジュール

平成 22 年

8月 第9回検討会
関係者からヒアリング

10月 第 10 回検討会
関係者からヒアリング

12月 第 11 回検討会
骨子案を提示

平成 23 年

2月 第 12 回検討会
原案を提示

3月 第 13 回検討会
結論