（別紙）

【寒さ対策】進捗状況報告様式（毎週金曜日時点の報告）

県　名	市町村名	施設名又は住所		設置戸数	既対応戸数	要作業戸数	作業開始（予定）日	全戸完了（予定）日	寒さ対策（〇＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し）																			備　考（作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
		建設所在地と入居者の市町村が異なる場合	入居する市町村名						断熱材追加・補強	すきま風防止シート追加・補強	窓のサッシ化複層ガラス化	畳の設置	玄関先の風除室整備	窓の雪囲い設置	屋根転落防止アングル	エアコン追加設置	暖房器具追加設置	暖房便座	換気扇、換気口追加	水道管凍結防止	浄化槽凍結防止	エアコン室外機高所設置	電気容量増強工事	防風ネット設置	通路舗装	排水溝整備	堆雪場配置	
〇〇県	××町	△△住宅跡地	××町	100	35	65	10月3日	10月31日	〇	△	〇	〇	△	－	－	〇	×	－	〇	△	△	－	〇	－	△	△	－	
		▲▲運動公園	××町	50	0	50	10月5日	10月24日	〇	△	〇	〇	×	－	－	〇	×	－	〇	△	△	－	〇	－	×	△	－	
		××地区公民館横	××町	18	0	18	10月5日	10月22日	〇	△	△	〇	－	－	－	△	×	－	〇	△	△	－	△	－	×	×	－	
		××町小計		**168**	**35**	**133**																						
		△△住宅跡地	■■村	30	30	0	8月20日	10月11日	〇	〇	〇	〇	〇	－	－	〇	〇	－	－	〇	〇	－	〇	－	〇	〇	－	
		〇〇小学校グラウンド	■■村	25	0	25	10月3日	10月30日	〇	×	〇	〇	△	△	△	△		△	△	〇	〇	－	△	－	〇	〇	－	
		●●民有地	■■村	30	0	30	10月15日	10月30日	×	×	×	－	×	－	－	×		×	－	×	×	－	×	－	×	×	－	
		■■村小計		**85**	**30**	**55**																						
	××町合計			**253**	**65**	**188**																						
	〇〇市																											
	〇〇市合計			**0**	**0**	**0**																						
合計				**253**	**65**	**188**																						