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推進体制図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項番 担当 氏名 部署 連絡先 外注先 連絡先  

  推進責任者       

  広報       

  研修       

  セキュリティ       

  PIA       

  システム       

         

備考  



2 

 

平成28年 平成29年平成27年

機
関
別
符
号

取
得
開
始

J-L
is

か
ら
の
個
人

番
号
取
得
開
始

総
合
運
用
テ
ス
ト

開
始

情
報
連
携
開
始

10月 4月 5月 7月

個
人
番
号
通
知

開
始

10月

事
業
主

番
号
取
得
開
始

1月

主要
マイルストーン

番号利用対応

厚生労働省

取りまとめ
機関

健保組合

医
療
保
険
者
等
向
け

中
間
サ
ー
バ
ー
等

基
幹
シ
ス
テ
ム

テスト準備
総合運用
テスト

運用保守

業務要件定義
基本設計
（業務）

詳細設計
開発・
単体テスト

結合テスト
総合
テスト

受入
テスト

回線敷設

運用管理規程検討
機器製造・搬入等

連動
テスト

2.1 Digital PMOの準備
2.2 推進体制の整備
2.3 番号制度の理解・周知
2.4 安全管理措置の実施
2.5 特定個人情報保護評価の実施
2.6 業務対応
2.7.1 基幹システムへの影響分析
2.7.2 導入・適用
2.7.3 設計・製造
2.7.4 機関内テスト
2.7.5 連動テスト計画等の策定
2.7.6 連動テスト準備（取りまとめ機関への接続申請）
2.7.7 連動テストの実施
2.7.8 総合運用テスト計画等の策定
2.7.9 総合運用テストの実施
2.8 インフラ環境の整備
2.9 接続申請
2.10 基幹システムの本番切替
2.11 個人番号の取得
2.12 加入者情報の登録(被保険者枝番の一斉取得)
2.13 副本の登録

2.7.5・
2.7.6

2.9

2.5

2.2

2.6

2.7.8 2.7.9

2.12・2.13

2.11

2.10

2.1

2.3

2.4

2.7.1・2.7.2
2.7.3・2.7.4

2.7.7

2.8
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導入作業企画票 

導入作業  

実務責任者  実務担当者  

開始日（予定）  完了日（予定）  

作業内容  
 

 項番 作業内容 開始日 完了日  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

予算（見積り）  

 


