資料No.2

国民健康保険システム標準化
第1回合同ワーキングチーム

令和6年8月7日

国民健康保険システム標準化 事務局からの連絡事項について

令和6年8月7日

1. 今後の予定とご依頼事項

- 令和6年10月末に予定している標準仕様書【第1.3版】及び令和7年3月末に予定している標準仕様書【第1.4版】の公開までの、今年度のスケジュールを以下に示す。(グレーの網掛け箇所は事務局作業)

令和6年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					△9/2 (仮) 国保標準仕様書 【第1.3版】(案) 公開		△10/31 国保標準仕様書 【第1.3版】公開	△12月中旬 国保標準仕様書 【第1.4版】(案) 公開			△3/31 国保標準仕様書 【第1.4版】公開
					△8/31 特定健診等標準仕様書【第1.0版】公開						
				△8/7第1回WT		△10/16 (仮) 第2回WT		△11月下旬 第3回WT		△2月上旬 第4回WT (書面開催)	△3月中旬 第4回検討会 (書面開催)
				△8/22第1回検討会		△10/24 (仮) 第2回検討会		△12月中旬 第3回検討会			
<div style="border: 2px solid yellow; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>令和6年度 上期改版対応</p> <p>特定健診仕様書 確認・仕様書案作成</p> <p>その他課題検討・仕様書案作成</p> <p>証一体化 検討・仕様書案作成</p> <p>WT 検討会 準備</p> <p>WT 検討会</p> <p>WT 結果 反映</p> <p>9/2~13 (仮) 全国意見照会</p> <p>照会 結果 反映</p> <p>WT 検討会</p> <p>WT 結果 反映</p> </div> <div style="border: 2px solid orange; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>令和6年度 下期改版対応</p> <p>eLTAX 仕様書案作成</p> <p>子ども子育て 支援金制度 仕様書案作成</p> <p>WT 検討会</p> <p>WT 結果 反映</p> <p>12/12~25 (仮) 全国意見照会</p> <p>照会 結果 反映</p> <p>WT 検討会 (書面開催)</p> <p>WT 結果 反映</p> </div> <p>【総務省】 △ 6月 eLTAX見積 参考資料公開</p> <p>【総務省】 △ 1月 eLTAX公開仕様書 (暫定版) (公開時期調整中)</p>											
<p style="color: red; font-weight: bold;">eLTAX、子ども子育て支援金に係る対応は、検討状況によって対応時期の変更が生じる可能性がある。</p>											

1. 今後の予定とご依頼事項

○ 「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」にてお示した令和6年度の標準仕様書改訂における対応方針と、令和6年9月に予定している全国意見照会に向けて事務局にて作成した「標準仕様書【第1.3版】（案）」について、WT構成員にて内容をご確認いただきたい。WT構成員へのご依頼事項を以下に示す。

なお、確認結果・ご意見については「【国保_令和6年度標準仕様書改訂第1回合同WT】方針等確認結果報告書」へ記入いただきたい。

#	概要	ご依頼事項	期間
1	改訂方針の確認	本WT資料「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」で示した標準仕様書の改訂方針について、 <u>疑義がないかご確認いただき、右記の期間内に確認結果を事務局へ提出いただきたい。</u>	令和6年8月6日～ 令和6年8月8日
2	標準仕様書【第1.3版】（案） の確認	本WT資料「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」で示した標準仕様書の改訂方針に沿って修正した標準仕様書【第1.3版】（案）について、 <u>下記の観点でご確認いただき、右記の期間内に確認結果を事務局へ提出いただきたい。</u> 【確認観点】 ● 「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」にお示した改訂内容が取り込まれていること。	